

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร.....
เพื่อตอบสนองความต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน346,800..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการผลิต การตลาด การ ขนส่ง และการบริหารจัดการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ	คน	100	> 100 คน	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- เกษตรกรมีความสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ คุณภาพเข้าสู่ตลาดในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้	คน	10	> 10 คน	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	ร้อยละ 90	✓	
เชิงต้นทุน :					
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการ ผลิตได้	คน	20	20	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	346,800	251,930		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และต้นทุนในการผลิตลดลง

3.1.2) เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการตลาด การขนส่ง และการบริหารจัดการ

3.1.3) เกษตรกรได้รับความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการผลักดันเข้าสู่การค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3.1.2) เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) การขยายผลความรู้/ความเข้าใจในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

3.1.2) เกิดเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพต่อการทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	251,930	251,930

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ความไม่ชัดเจนในการบริหารโครงการ และการมอบหมายงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกิดความสับสน ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *KW* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุคฆาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *รศ.ดร. วิจิต* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *ดร.ปภากร* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน 17,302,200..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- รายวิชาที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการศึกษา	รายวิชา	100	85		×
- รายวิชาที่มีวิทยากรร่วมบรรยาย	รายวิชา	10	10	✓	
- ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	รายการ	14	13	✓	×
เชิงคุณภาพ :					
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากร	ร้อยละ	20	-80	✓	
- ระดับการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	คะแนน	3.51	-3.84	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	17,302,200	16,165,291		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

4.1) ผลผลิต (Output)

4.1.1) คณะมีวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะปฏิบัติในแต่ละรายวิชา

จำนวน 85 หมู่เรียน

- 4.1.2) คณะมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
- 4.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
- 4.1.1) มีนักศึกษาร้อยละ 95 ผ่านการทดสอบในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการ
- 4.1.2) ร้อยละ 80 ของรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมีการจัดทำแนวการสอนเพื่ออธิบายรายวิชาให้นักศึกษา
- 4.3) ผลกระทบ (Impact)
- 4.1.1) นักศึกษาที่เรียนรายวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในความรู้ความสามารถของตน
- 4.1.2) นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อชั้นสูง
- 4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	471,711	15,693,580	-	-	16,165,291

- 5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
มีครุภัณฑ์ 1 รายการที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากราคาในปัจจุบันเกินจากราคาที่ตั้งไว้
- 6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....*Kalv*.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปัดผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....*น.อ.ท. จิรา*.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....*Am*.....คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....เงินรายได้..... จำนวน87,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น.....1 ต.ค. 59..... สิ้นสุด.....30 ก.ย. 60.....
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา	ชุด	1	1	✓	
- แผนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา	แผนงาน	1	1	✓	
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนา นักศึกษา	ฉบับ	4	4	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมแต่ละ โครงการ	คะแนน	3.51	4.27	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	87,000	83,166		✓

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.1.2) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.1.3) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

นักศึกษามีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศ


4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	83,166	-	-	-	83,166

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าสู่วิชาชีพ




โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ



โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และครู
เกษตร



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Kal* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุติมา)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *นริศรา วิจิต* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Jm* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน.....253,000..... บาท งบเงินรายได้ จำนวน.....415,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	ครั้ง	6	5		✓
- การร่วมประชุมของผู้บริหารเพื่อพัฒนาตนเอง	ครั้ง/ปี	2	2	✓	
- รายงานประจำปี	ฉบับ	1	1	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุน การศึกษา	คะแนน	3.51	3.84-	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	668,000	436,819.80		✓

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4 ครั้ง

3.1.2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ คณะผู้บริหารสามารถบริหารงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) การจัดการเรียนการสอนการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้

3.1.2) การดำเนินกิจกรรมของคณะดำเนินไปได้อย่างสะดวกไม่ติดขัด

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	436,819.80	-	-	-	436,819.80

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Kak* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุคผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *พรวิภา อิ่ม* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Vhu* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน100,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 - 2) สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - 3) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- หลักสูตรใหม่ที่มีการพัฒนา	หลักสูตร	2	0		✓
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตร	สกอ. รับรอง	ผ่าน	-		✓
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	20		✓
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	100,000	0		✓

- 3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ
 - 3.1) ผลผลิต (Output)
 -
 - 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
 -
 - 3.3) ผลกระทบ (Impact)
 -

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	-	-

- 5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เนื่องจากหลักสูตรที่คณะจะพัฒนาขึ้นใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอาหารอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นหลักสูตรที่มีความนิยมตามยุคสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงแนะนำให้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม ประกอบกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ ดังนั้นทางคณะจึงกลับมาพิจารณาเพื่อพัฒนาหลักสูตรอื่นแทน

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....*Kale*.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุคณาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....*หริมา อิม*.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....*Shu*.....คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการทบทุนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน80,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น เมษายน 2560 สิ้นสุด มิถุนายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	ครั้ง	1	1	✓	
- แผนปฏิบัติการประจำปี	ฉบับ	1	1	✓	
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	36	34		×
เชิงคุณภาพ :					
- ระดับคุณภาพของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	80,000	79,966		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) คณะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและพัฒนาคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.1.2) บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรทุกระดับในคณะรับรู้ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	79,966	-	-	-	79,966

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....*Koh*.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล บุตมาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....*ม.วิทย์ อิม*.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....*Imu*.....คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน50,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- จำนวนศิษย์เก่าในฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คน	500	200		×
- จำนวนศิษย์เก่าที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า	คน	50	50	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ	คะแนน	3.51	4.71	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	50,000	47,750		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- 3.1.2) คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 3.1.3) ศิษย์เก่าของคณะได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรและและอุตสาหกรรม

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

ศิษย์เก่าของคณะมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

3.3) ผลกระทบ (Impact)

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	47,750	47,750

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เติญวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร



กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า เรื่อง “โดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับกับประโยชน์มากมายทางการเกษตร”



กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Koh* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปืดมาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *สมิ อิม* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Jim* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ หัวหน้าภาควิชา.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน105,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- บุคลากรคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	30	30	✓	
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน/หลักสูตร	10	30	✓	
- ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	1	3	✓	
- การประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมของคณะฯ	ครั้ง	1	1		✓
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน	ครั้ง	3	3	✓	
- การประชุมติดตามผลการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมของคณะฯ	ครั้ง	1	1		
เชิงคุณภาพ :					
- ระดับคุณภาพของการดำเนินโครงการ	คะแนน	3.51	4.50	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	105,000	104,900	✓	

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) จัดประชุมทบทวนแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
- 3.1.2) ชุมชนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3.1.3) นักศึกษามีส่วนร่วมกับการบริหารวิชาการของคณะทุกหลักสูตร

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) คณะมีบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) คณะเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการจากชุมชนภายนอก

3.1.2) ชุมชนและนักศึกษาของคณะได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานหรือการเรียนรู้ได้

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	104,900	104,900

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์สู่ชุมชน



โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน



โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านปศุสัตว์สู่ชุมชน



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....*Koh*.....ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุ๊ตผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....*นริศรา วิจิต*.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....*จุม*.....คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ หัวหน้าสถานวิจัยคณะ.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน100,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- บุคลากรคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	30	23		X
- โครงร่างงานวิจัยจากบุคลากร	เรื่อง	3	5	✓	
- การประชุมทบทวนแผนการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ครั้ง	1	1	✓	
- การประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ครั้ง	1	1	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ระดับคุณภาพของการดำเนินโครงการ	คะแนน	3.51	4.38	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	100,000	68,294		X

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) การประชุมทบทวนแผนการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 ครั้ง
- 3.1.2) โครงร่างงานวิจัยของบุคลากรคณะฯ 5 เรื่อง
- 3.1.3) งานวิจัยของคณาจารย์คณะฯ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 10 เรื่อง

- 3.1.4) การประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 ครั้ง
- 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
 - 3.2.1) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
- 3.3) ผลกระทบ (Impact)
 - 3.3.1) งานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
- 4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	68,294	68,294

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์




การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ”



การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาและการกลั่นกรองข้อเสนอโครงร่างวิจัย



การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ



การจัดประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Koh* ผู้รายงาน
(นางสาวเกื้อกุล ปุคผาม)
วันที่ 30 กันยายน 2560
โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *พรวิภา อิศ* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
(อาจารย์นริศรา วิจิต)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Ju* คณบดี
(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน87,500..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- แผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ฉบับ	1	1	✓	
- รายวิชาที่ร่วมบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับโครงการ	รายวิชา	2	3	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชา	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	87,500	87,481		×

- 3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ
 - 3.1) ผลผลิต (Output)
 - 3.1.1) การจัดการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 - 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
 - 3.2.1) นักศึกษาเกิดความตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 - 3.3) ผลกระทบ (Impact)
 - 3.3.1) นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในชุมชนต่อไป

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	87,481	87,481

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม


กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค



กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น “น้ำพริกอ่องอบแห้ง”




การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์





การบวชป่าและการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน
(นางสาวเกื้อกุล ปุคผาม)
วันที่ 30 กันยายน 2560
โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
(อาจารย์นริศรา วิจิต)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....  คณบดี
(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน730,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
-					
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ	คะแนน	3.51	3.84	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	730,000	595,234.57		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) คณะมีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมต่อการใช้งาน มีน้ำดื่มเชื้อเพลิงใช้เพียงพอกับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมสำหรับใช้งานอยู่เสมอ

3.1.2) คณะมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และเหมาะสมกับการเรียนรู้.

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

พื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของคณะได้รับการพัฒนาให้สวยงามน่าอยู่ มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

การดำเนินกิจกรรมของคณะดำเนินงานได้อย่างสะดวกไม่ติดขัด และมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	-	-	-	595,234.57	595,234.57

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Koh*ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุฒิผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *หริมา อิม*รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Vm*คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน315,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- บุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้	คน	34	35	✓	
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง	ร้อยละ	80	85	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	315,000	178,622		×

- 3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ
 - 3.1) ผลผลิต (Output)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเอง
 - 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - 3.3) ผลกระทบ (Impact)
 - 3.3.1) การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน คณะผู้บริหารสามารถบริหารงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.2) การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	178,622	-	-	-	178,622

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

กิจกรรม การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Koh* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุฒผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *พรวิภา วิจิตร* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิตร)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *Vin* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน121,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- คณะจัดกิจกรรม/โครงการ/จัดประชุม	ครั้ง	5	6	✓	
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/จัดประชุม	ร้อยละ	80	80	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	คะแนน	3.51	3.07		×
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	คะแนน	3.51	3.84	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	121,000	115,997		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

1) คณะมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2559

2) บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) คณะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ

4) นักศึกษามีทักษะด้านการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

1) บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน และการรับรองผลการปฏิบัติราชการ

2) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.3) ผลกระทบ (Impact)

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการสายสนับสนุนบูรณาการความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในภารกิจของตนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนตามวงจร PDCA ก่อให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	115,997	-	-	-	115,997

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

5.1) ช่วงเวลาในการตรวจประเมินอยู่ระหว่างปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถขอกันเงินงบประมาณให้ทันช่วงเวลาดำเนินการตรวจประเมินได้

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Kak* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปัดผาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *หริมา วิชา* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
(อาจารย์นริศรา วิชิต)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *ดร.ปภากร* คณบดี
(ดร.ปภากร สุทธิภาคศิลป์)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน50,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- แผนการจัดการความรู้	ฉบับ	1	1	✓	
- รายงานสรุปผลการประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ในการปฏิบัติจริง	ฉบับ	1	1	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ประสิทธิภาพของการปรับใช้ประเด็นความรู้ในการปฏิบัติจริง	ร้อยละ	80	N/A	-	-
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	50,000	45,496		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) บุคลากรของคณะได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้

3.1.2) บุคลากรทุกระดับในคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของคณะ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) บุคลากรทุกระดับในคณะรับรู้ทิศทางการทำงานของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2) ภาควิชาสามารถนำแผนการจัดการความรู้ของคณะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนระดับสาขาวิชาได้

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	45,496	-	-	-	45,496

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... *Kak* ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล ปุฒาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ..... *วิภา* รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์วิศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... *วิภา* คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร.....
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.....
ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....แผ่นดิน..... จำนวน50,000..... บาท
4. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก -
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
- แผนบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	1	1	✓	
- รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	1	1	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- ความเสี่ยงที่ลดลงจากการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	80	80	✓	
เชิงเวลา :					
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	50,000	41,210		×

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) บุคลากรของคณะได้รับความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3.1.2) บุคลากรทุกระดับในคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) บุคลากรทุกระดับในคณะรับรู้ทิศทางการดำเนินงานของคณะ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2) สาขาวิชาสามารถนำบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนระดับภาควิชาได้

3.3) ผลกระทบ (Impact)

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
-	41,210	-	-	-	41,210


5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่มี.....

6) ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานภายนอก



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....*Kan*..... ผู้รายงาน

(นางสาวเกื้อกุล นืดพาม)

วันที่ 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 053-885400

ลงชื่อ.....*นางนริศรา*..... รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(อาจารย์นริศรา วิจิต)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....*ดร.ปภากร*..... คณบดี

(ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560