

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 374,100 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักเรียนนานาชาติที่เข้าพัก ณ หอพักนานาชาติ | คน | 110 | 80 | | ✓ |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| ความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในหอพัก | ร้อยละ | 80 | - | | ✓ |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การใช้งบประมาณตามเวลา | ระยะเวลา | ต.ค. 59 - ส.ค. 60 | ต.ค. 59 - ส.ค. 60 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 79.04 | | ✓ |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 374,100 | 295,671 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของนักศึกษาที่เข้าพัก ณ หอพักนานาชาติ.
- 3.1.2) นักศึกษาต่างชาติมีความปลอดภัยในการเข้าพัก ณ หอพักนานาชาติ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

- 3.1.1) นักศึกษามีความสะดวกสบายเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก
- 3.1.2) นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนานาชาติ

3.3) ผลกระทบ (Impact)


- 3.1.1) นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอาศัยอยู่ ณ หอพักนานาชาติ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| - | 245,571 | 50,100 | - | - | 295,671 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{สมพงษ์}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(สุพชาภรณ์ วิชา วังศ์ยาธา)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{ทว}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตา พรินทรากุล)
วันที่.....^{หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ}.....

ลงชื่อ^{AS}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.ปวีณา ไชยสุโข)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 528,500 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|------------|-----------------------|------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 30 | 30 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาในโครงการได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยตามหลักสูตรของโครงการแลกเปลี่ยน | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการศึกษา | | | | | |
| - สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ | ปีการศึกษา | 1 | 1 | ✓ | |
| - สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | ปีการศึกษา | 2 | 2 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 72.04 | | ✓ |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 528,500 | 380,731 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาจากต่างชาติเพิ่มขึ้น

3.1.2) นักศึกษาต่างชาติจาก Guangxi University for Nationalities มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และGuangxi University for Nationalities เน้นเพื่อนและเกิดการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3.1.2) เกิดการเรียนรู้และร่วมมือซึ่งกันและกันอันนำมาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) มีการขยายโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

3.1.2) การพัฒนาบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| - | 380,731 | - | - | - | 380,731 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{ม.ค.ค.}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นายชานนพิชชา วงศ์อ้าย)
วันที่.....
โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{ว.ป.}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตา ทวีนทรากุล)
วันที่.....หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ.....

ลงชื่อ^{ว.ค.}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.ปวีณา โยสีโต)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 1,144,800 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|------------|-----------------------|------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 33 | 31 | | ✓ |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาในโครงการได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยตามหลักสูตรของโครงการแลกเปลี่ยน | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการศึกษา | ปีการศึกษา | 1 | 1 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 92.74 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 1,144,800 | 1,070,185 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาจากต่างชาติเพิ่มขึ้น

3.1.2) นักศึกษาต่างชาติจาก Yunnan Normal University มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์

ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ Yunnan Normal University แน่นแฟ้นและเกิดการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3.1.2) เกิดการเรียนรู้และร่วมมือซึ่งกันและกันอันนำมาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) มีการขยายโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

3.1.2) การพัฒนาบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย


4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| - | 203,465 | - | 866,720 | - | 1,070,185 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{นางสาว}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวเบญจมา รงค์อักษร)
วันที่.....
โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{นางสาว}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตา พรินทรากุล)
วันที่.....^{ส่วนนักขัตติการอำเภอ}.....

ลงชื่อ^{นางสาว}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.เบญจมา ไผ่สีโต)
วันที่.....^{ผู้ช่วยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์}.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ ทูลพระราชทานกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 771,800 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|------------|-----------------------|------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ | คน | 14 | 14 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาทุนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยและโอกาสทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการศึกษา | ปีการศึกษา | 4 | 4 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 96.28 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 771,800 | 743,100 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น

3.1.2) นักศึกษากัมพูชาเพิ่มพูนประสบการณ์และมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นอันเป็นผลต่อการ

พัฒนาตนและวิชาชีพในอนาคต

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) ความสัมพันธ์และความร่วมมือเกิดการพัฒนา มีความมั่นคง ราบรื่นและแน่นแฟ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และราชอาณาจักรกัมพูชา

3.2.2) เกิดการเรียนรู้และร่วมมือซึ่งกันและกันอันนำมาซึ่งการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และราชอาณาจักรกัมพูชา

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) มีการขยายโครงการและเครือข่ายความร่วมมือ


3.3.2) การมีมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| - | 58,100 | - | - | 685,000 | 743,100 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ *คณบดี* ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(*คณบดี* *รังสิกา*)
วันที่.....
โทรศัพท์.....

ลงชื่อ *ว* หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(*นางสาวนิลา* *วิจิตรกุล*)
วันที่..... *ผู้อำนวยการต่างประเทศ*

ลงชื่อ *ค* คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(*อาจารย์* *ดร.ปวีณา* *โอสถิโต*)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษานานาชาติ
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 51,500 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|----------|----------------------|----------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| 1. จำนวนครั้งในการจัดการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน | ครั้ง | 8 | 13 | ✓ | |
| 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด | คน | 200 | 259 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| คณะอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจมากถึงมากที่สุด | ค่าระดับ | 3.51 | 4.64 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การจัดกิจกรรมตามกำหนด | ระยะเวลา | ต.ค. 59 - ส.ค. 60 | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 90.30 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 51,500 | 46,500 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- 3.1.2) นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมนานาชาติ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

- 3.1.1) นักศึกษาเกิดความสนใจและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีทั้งไทยและนานาชาติ
- 3.1.2) นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และบุคคลภายนอกได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติร่วมกัน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| - | 19,000 | - | - | - | 19,000 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ *นางสาว* ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวเบญจมาภรณ์ งามศรีคำ)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ *นาง* หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนันทิศา หวังนทรกุล)

วันที่.....

ลงชื่อ *As* คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.ปวีณา ไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างประเทศ
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 3,614,000 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| 1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใหม่ | เครือข่าย | 2 | 13 | ✓ | |
| 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 200 | 213 | ✓ | |
| 3. จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 200 | 145 | | ✓ |
| 4. จำนวนอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ | คน | 20 | 21 | ✓ | |
| 5. จำนวนคณะที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย | คณะ | 30 | 31 | ✓ | |
| 6. จำนวนของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ | ชิ้น | 300 | 769 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมีความต่อเนื่องของการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือ | เครือข่าย | 20 | 25 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ระยะเวลา | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|----------|-----------|--------------|-------|----------|
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 71.20 | | √ |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 3,614,000 | 2,573,151.11 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร และนักศึกษา เดินทางไปประสานความสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือ ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

3.1.2) อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสพัฒนาไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.1.1) ความสัมพันธ์และความร่วมมือเกิดการพัฒนา มีความมั่นคง ราบรื่นและแน่นแฟ้น

3.1.2) เกิดการเรียนรู้และร่วมมือซึ่งกันและกันอันนำมาซึ่งการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกัน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.1.1) มีการขยายโครงการและเครือข่ายความร่วมมือ

3.1.2) การมีมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| - | 391,676.14 | - | 1,343,200 | 838,274.97 | 2,573,151.11 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


ปัญหา / อุปสรรค

ค่าครองชีพในประเทศบางประเทศค่อนข้างสูง ทำให้ถึงแม้มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเหล่านี้แล้ว นักศึกษาไทยอาจจะมีข้อจำกัดในด้านค่าใช้จ่ายซึ่งสูงถ้าไปแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านั้น เมื่อเทียบกับนักศึกษาต่างประเทศที่มาประเทศไทยค่าครองชีพถูกกว่า เหตุผลดังกล่าวทำให้จำนวนนักศึกษาไทยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนยังไม่สูงนัก

แนวทางแก้ไข

หาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ให้ทุนทั้งด้านค่าเทอม ที่พักและมีงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานเพื่อเป็นค่าครองชีพได้

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ *มณฑิลา* ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน

(นางชานนพิชชา วงศ์คำ)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ *[Signature]* หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน

(นางสาวนิศร...ศรีพรากุล)

วันที่.....

ลงชื่อ *[Signature]* คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง

(อาจารย์ ดร.วิภา โฉมสีโต)

วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 181,900 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 26 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 27 พฤศจิกายน 2559
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|--|----------|---------|---------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม | คน | 100 | 92 | | ✓ |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด | ระดับ | 3.51 | 4.06 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม | วัน | 2 | 2 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 106.11 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 180,100 | 191,100 | | |

ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

- 3.1) ผลผลิต (Output)
 - 3.1.1) นักศึกษานานาชาติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬาและวัฒนธรรม
 - 3.1.2) ผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกีฬาและวัฒนธรรม
- 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
 - 3.2.1) มีโอกาสสร้างเครือข่ายในการศึกษาหาความรู้และการติดต่อสื่อสาร
 - 3.2.2) นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง
 - 3.2.3) นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นอันเป็นผลต่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในอนาคต

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกีฬา วัฒนธรรมและวิชาการ

3.3.2) เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

3) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| - | 191,100 | - | - | - | 191,100 |

4) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค


1. นักกีฬาผู้ชายมีน้อยและต้องแข่งขันกีฬาคนเดียวหลายประเภททำให้นักศึกษาเหนื่อยเกินไปและเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

2. สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทห่างกันเกินไปทำให้กองเชียร์ไม่สามารถชมกีฬาได้อย่างทั่วถึงและไม่มีจุดบริการน้ำดื่มให้แก่นักกีฬา

แนวทางแก้ไข

1. เนื่องจากนักกีฬาผู้ชายมีน้อยควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการแข่งขันบางชนิดกีฬาออก
2. ควรแจ้งมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเตรียมน้ำดื่มทุกจุดที่มีการแข่งขันกีฬา

5) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ^{สงวน} ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวกัญญา มณีชัย)
วันที่.....
โทรศัพท์.....

ลงชื่อ ^{สงวน} หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตา สรินทรากุล)
วันที่..... หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ

ลงชื่อ ^{สงวน} คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.บรรณา เจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 41,000 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพพาร์ตเนอร์ได้มีการเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ.....

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น-.....สิ้นสุด

2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|--|----------|--------|----|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม | คน | 100 | - | | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด | ค่าระดับ | 3.51 | - | | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม | วัน | 1 | - | | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | - | | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 41,000 | - | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) นักศึกษานานาชาติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬาและวัฒนธรรม

3.1.2) ผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกีฬาและวัฒนธรรม

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) มีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและวัฒนธรรม

3.2.2) มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษานานาชาติ

3.2.3) นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นอันเป็นผลต่อการพัฒนาตนและวิชาชีพในอนาคต

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกีฬา วัฒนธรรมและวิชาการ

3.3.2) เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----|
| - | - | - | - | - | - |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

6) ภาพกิจกรรม

-

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ *อนันต์* ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(*นางสาวนิมิตา วงศ์กัญญา*)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ *27* หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(*นางสาวนิมิตา วงศ์กัญญา*)

วันที่..... หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ

ลงชื่อ *As* คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(*อาจารย์ ดร.เป็ลภา ไชยสินธุ์*)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ Passage to ASEAN (P2A)
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 101,400 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 22 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุด 26 พฤษภาคม 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 15 | 15 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด | ค่าระดับ | 3.51 | 4.25 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ | ธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 | 22 - 26 พฤษภาคม 2560 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 86.29 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 101,400 | 87,500 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้น

3.1.2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการทำงานในระดับอาเซียน

3.1.3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโลกทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากขึ้น

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน

3.2.2) นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนวิถีคิดและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.3) ผลกระทบ (Impact)


3.3.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| - | - | - | 87,500 | - | 87,500 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{สมัคร}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวณิศา วงศ์อำภา)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{สมัคร}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวณิศา ทรินทรากุล)

วันที่.....^{ผู้อำนวยการต่างประเทศ}.....

ลงชื่อ^{สมัคร}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.บรรณา โสสิโต)

วันที่.....^{ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์}.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| 1. จำนวนครั้งในการประชุมของหน่วยงาน | ครั้ง | 10 | 5 | | ✓ |
| 2. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ | ประเภท | 1 | 1 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด | ค่าระดับ | 3.51 | 4.66 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระยะเวลาที่ ดำเนิน โครงการ | ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 | ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 91.92 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 100,000 | 91,918.21 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) สำนักงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ

3.1.3) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2) สามารถให้บริการบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) นักศึกษาและบุคคลที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย


3.3.2) สร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| - | 91,918.21 | - | - | - | 91,918.21 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{ส.โพธิ์}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวนิษา วงศ์อภัย)
วันที่.....
โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{ส.โพธิ์}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิศา ส.รัตนากุล)
วันที่.....^{หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ}.....

ลงชื่อ^{ส.โพธิ์}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.ปวีณา ไชยสิทธิ์)
วันที่.....^{ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์}.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด สิงหาคม 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา | คน | 4 | 4 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด | ค่าระดับ | 3.51 | 4.66 | ✓ | |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 | -ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 95.05 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 20,000 | 19,010 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) บุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2) สามารถให้บริการบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3) บุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

3.3.2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| - | 19,010 | - | - | - | 19,010 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{สนง.ท่า}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(สหกรณ์นิคม รังสิต)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{ทว}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตดา สรินทรกุล)

วันที่.....หน้างานกิจกรรมส่งเสริมเกษตร

ลงชื่อ^{As}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.วิภา ไชยสุโข)

วันที่.....ฝ่ายการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 12,500 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น เดือนมิถุนายน 2560 สิ้นสุด เดือนกรกฎาคม
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| 1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา | คน | 5 | 7 | ✓ | |
| 2. จำนวนแผนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง | แผน | 1 | 1 | ✓ | |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| 1. ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ | ร้อยละ | 80 | 100 | ✓ | |
| 2. ระดับของความสำเร็จในการประกันคุณภาพ | คะแนน | 4 | - | | ✓ |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ | ธันวาคม 2559 | 25-26 กรกฎาคม 2560 | | ✓ |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 100 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 12,500 | 12,500 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) ผลกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

3.1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) บุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการล่วงหน้า

3.2.2) บุคลากรนำแผนกลยุทธ์ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สูงขึ้น

3.3.2) ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| - | 12,500 | - | - | - | 12,500 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{รศ.พงศ์}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวกนิษฐารัตน์ อึ้งอัมพร)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{รศ.}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน
(นางสาวนิตยา พรหมเทวฤกษ์)

วันที่.....~~หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ~~

ลงชื่อ^{รศ.}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง
(อาจารย์ ดร.วิมลภา ไชยศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการ.
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น 11 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2560
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | หน่วยนับ | แผน | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|----------|
| เชิงปริมาณ : | | | | | |
| 1. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม | คน | 5 | 5 | ✓ | |
| 2. รูปเล่มรายงานประจำปี | เล่ม | 30 | - | | ✓ |
| เชิงคุณภาพ : | | | | | |
| ระดับของความสำเร็จในการประกันคุณภาพ | คะแนน | 4 | - | | ✓ |
| เชิงเวลา : | | | | | |
| การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ | พฤศจิกายน 2559 - กรกฎาคม 2560 | 11-15 มิถุนายน 2560 | ✓ | |
| เชิงต้นทุน : | | | | | |
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | 80 | 96.30 | ✓ | |
| - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | บาท | 30,000 | 28,888 | | |

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) ผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

3.1.2) ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2) บุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) บุคลากรเห็นความสำคัญด้านการประกันคุณภาพ


3.3.2) บุคลากรเกิดการพัฒนาในการดำเนินงานรองรับการประกันคุณภาพ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| - | 19,688 | - | - | - | 19,688 |

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม



ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ^{๒๕๖๓}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐชา วงศ์.....)

วันที่.....

โทรศัพท์.....

ลงชื่อ^{๒๕๖๓}.....หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน

(นางสาวณัฐชา วงศ์.....)

วันที่.....

ลงชื่อ^{๒๕๖๓}..... คณบดี / ผอ.สถาบัน สำนัก กอง

(อาจารย์ ดร.วิภา โสสิโต)

วันที่.....