

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสำหรับการเป็น
ประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน90,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ...มีนาคม 2560.... สิ้นสุด.....มิถุนายน 2560.....
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนหลักสูตรการบริการด้านภาษา อาเซียน	หมู่เรียน	7	7	✓	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรมด้าน ภาษา	คะแนน เฉลี่ยความ พึงพอใจ	3.5	4.2	✓	
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่ กำหนด	ระยะเวลา	ต.ค. 59 - ส.ค. 60	ต.ค. 59 - ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 99	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	90,000	89,729		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
(อาเซียน) เพิ่มขึ้น

3.1.2) นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาอาเซียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) มีการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง

3.2.2) ศูนย์ภาษาสามารถให้บริการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	89,729				89,729

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตากำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ จัดการประชุม ปฐมนิเทศวิทยากรอบรมภาษาของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน6,500..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ...มกราคม 2560 ... สิ้นสุด..กุมภาพันธ์ 2560 ...
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	3	1		✓
เชิงคุณภาพ : วิทยากรมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และชัดเจน ในการอบรมภาษา	คะแนน เฉลี่ยความ พึงพอใจ	3.5	4.8	✓	
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 6		✓
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	6,500	375		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) ศูนย์ภาษาได้ดำเนินงานพัฒนาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
- 3.1.2) ศูนย์ภาษาได้วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

- 3.2.1) มีการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง

3.2.2) ศูนย์ภาษาสามารถให้บริการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	375				375

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เนื่องจากเปิดหลักสูตรเดิม ใช้ผู้สอนชุดเดิมซึ่งได้มีประชุมทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดประชุมเพียงแค่ 1 ครั้ง

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้รายงาน
(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ
(วาทีร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสู่การเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน28,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ...มกราคม 2560... สิ้นสุด.....กุมภาพันธ์ 2560....
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนบุคลากรที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น กลาง สูง	คน	270	14		✓
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรมด้านภาษา	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	3.5	4.3	✓	
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 43	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	28,000	11,994		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) บุคลากรมีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น

3.1.2) บุคลากรสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) มีการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.2.2) ศูนย์ภาษา สามารถให้บริการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	11,994				11,994

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เนื่องจากใช้เวลาอบรมช่วงเย็นหลังเลิกงานแล้วทำให้บุคลากร ติดภารกิจส่วนตัว/ครอบครัวไม่มีเวลาอบรม

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
 4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน1,223,700..... บาท
 5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นมกราคม 2560.... สิ้นสุด.....มิถุนายน 2560...
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับต้น กลาง สูง (ภาคการศึกษาปกติภาคละ 52 หมู่เรียน ภาคฤดูร้อน 21 หมู่เรียน)	หมู่เรียน	125	108	✓	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรมด้าน ภาษา	คะแนน เฉลี่ยความ พึงพอใจ	3.5	3.72	✓	
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่ กำหนด	ระยะเวลา	ต.ค. 59 - ส.ค. 60	ต.ค. 59 - ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 90	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	1,223,700	1,103,677		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) นักศึกษามีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

3.1.2) นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) มีการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.2.2) ศูนย์ภาษา สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมสำหรับสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	1,103,677				1,103,677

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน420,700..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้ ข้อสอบ CMRU-TEP เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด และดำเนินการจัดสอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2,635 คน และทำการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมวลผลการสอบ และจะจัดสอบในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป.....

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นตุลาคม 2559.... สิ้นสุด....มิถุนายน 2560.....
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : จำนวนแบบทดสอบ	ชุด	6 ชุดๆ ละ 100 ข้อ	2 ชุดๆ ละ 100 ข้อ		✓
จำนวนผู้เข้าสอบที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	ร้อยละ 100	2,635 คน (ร้อยละ 84)		✓
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบมีความตรงและความเที่ยงที่ยอมรับได้ทางสถิติ	ค่าทางสถิติ	ค่า ≥ 0.70	-		✓
ผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษสามารถสะท้อนความสามารถของนักศึกษาได้จริง					
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด	ระยะเวลา	ตลอดปีการศึกษา 2560	ตลอดปีการศึกษา 2560	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 0.2		✓
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	420,700	941		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) ข้อสอบที่มีมาตรฐานวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (TEFR)

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) ศูนย์ภาษา สามารถให้บริการการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) นักศึกษา ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นประชากรประชาคมอาเซียน และประชากรโลก

3.3.2) ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
				941	941

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการจากงบแผ่นดินได้ เช่น ค่าออกข้อสอบ ค่าผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแก้ไขข้อสอบ เป็นต้น และดำเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนหมวดงบประมาณ.....

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน132,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นมกราคม 2560.... สิ้นสุด...มิถุนายน 2560...
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนอาจารย์ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ	คน	80	58		✓
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรมด้านภาษา	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	3.5	3.68	✓	
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 50		✓
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	132,000	66,499		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) อาจารย์มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
- 3.1.2) อาจารย์สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการทำงาน และการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL)

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) มีการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

3.2.2) ศูนย์ภาษา สามารถให้บริการอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.3.2) อาจารย์สามารถใช้ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไปสมัครเรียนหรือสมัครชิงทุนได้

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	66,499				66,499

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตากำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน30,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นพฤษภาคม 2560..... สิ้นสุดกรกฎาคม 2560.....

1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	5	5	✓	
2. รูปเล่มรายงานประจำปี	เล่ม	30	30	✓	
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	80	90		✓
เชิงเวลา : การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 99	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	30,000	29,667		

2) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) รูปเล่มรายงานประจำปี รายงานผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ ของศูนย์ภาษา

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) บุคลากรศูนย์ภาษา มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) ประสิทธิภาพการดำเนินการสูงขึ้น

3.3.2) ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ


3) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	29,667 บาท				29,667 บาท

4) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

5) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ บริหารจัดการศูนย์ภาษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน70,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้ใช้งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาทและงบวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000.40 บาท รวม 35,009.40 บาท ยังคงเหลืองบวัสดุสำนักงาน จำนวน 24,999 บาท และงบสาธารณูปโภค จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 34,999 บาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย.....

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น สิ้นสุด.....
- 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑ์	ครั้ง	6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตรงกับความต้องการ	ร้อยละ	80	90	<input checked="" type="checkbox"/>	
เชิงเวลา : การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	<input checked="" type="checkbox"/>	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 62		<input checked="" type="checkbox"/>
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	70,000	43,255.50		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

- 3.1.1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2) ทรัพยากรในการดำเนินงานมีประโยชน์อย่างสูงสุด
- 3.1.3) บุคลากรของศูนย์ภาษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

- 3.2.1) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.2.2) สามารถให้บริการบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.2.3) บุคลากรของศูนย์ภาษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น

3.3) ผลกระทบ (Impact)

- 3.3.1) ได้วัสดุสำนักงานตามความต้องการ
- 3.3.2) ประสิทธิภาพการดำเนินการสูงขึ้น
- 3.3.3) สร้างความประทับใจต่อผู้มารับบริการ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	43,255.50				43,255.50

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ 

(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน12,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ...พฤษภาคม 2560... สิ้นสุด...กรกฎาคม 2560..
 - 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	5	5	✓	
2. จำนวนแผนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	แผน	2	2	✓	
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของศูนย์ภาษา	ร้อยละ	80	100	✓	
2. ผู้บริหารและบุคลากรได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการในงานของตนเอง	ร้อยละ	80	100	✓	
เชิงเวลา : การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 100	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	12,000	12,000		

- 3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ
 - 3.1) ผลผลิต (Output)
 - 3.1.1) แพลกกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
 - 3.1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี
 - 3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)
 - 3.2.1) บุคลากรของศูนย์ภาษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

3.2.2) บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และนำไปพัฒนางาน

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) ประสิทธิภาพการดำเนินการสูงขึ้น

3.3.2) ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	12,000 บาท				12,000 บาท

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ


(ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
ประเภท โครงการ () งานปกติ () งานพัฒนา
หน่วยงานศูนย์ภาษา.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1. โครงการ พัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ศูนย์ภาษา
.....
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....งบแผ่นดิน..... จำนวน.....20,000..... บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
 ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก
.....
 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ...มีนาคม 2560... สิ้นสุด.....กรกฎาคม 2560...
2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา	คน	4	4	✓	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ	ร้อยละ	90	100	✓	
เชิงเวลา : การใช้งบประมาณภายในระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ระยะเวลา	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	✓	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 50	✓	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	20,000	20,000		

3) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

3.1) ผลผลิต (Output)

3.1.1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

3.1.2) บุคลากรของสถาบันภาษาฯ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3.2) ผลลัพธ์ (Outcome)

3.2.1) บุคลากรของศูนย์ภาษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2) บุคลากรของศูนย์ภาษาสามารถให้บริการบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3) บุคลากรของศูนย์ภาษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น

3.3) ผลกระทบ (Impact)

3.3.1) ประสิทธิภาพการดำเนินการสูงขึ้น

3.3.2) ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	20,000				20,000

5) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

6) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุวัฒน์ ดวงทอง)

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.....5866.....

ลงชื่อ

(วาทีร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2560